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Planung, Ablauf und Finanzierung zeitlich befristeter Projekte unterscheiden sich wesentlich von den  

Abläufen in der Alltagsarbeit und erfordern daher eigene Methoden und ein eigenes Management. Es gibt  

keine Garantie für den Erfolg eines Projektes, aber etliche hilfreiche und praxiserprobte Techniken und  

digitale Werkzeuge für die Projektplanung und Prozesssteuerung – von der Etablierung einer Aufbau-  

und Ablauforganisation mit entsprechenden Kommunikationsstrukturen, über das Zeitmanagement, den 

Personal- und Ressourcen-Einsatz, das Marketing, die Finanzplanung und die Vertragsgestaltung bis hin  

zu Hindernis- und Risikoanalysen. In dem Seminar werden wir die wichtigsten davon kennen- und an- 

wenden lernen und mit Ihnen auch praktisch an Ihren Projektbeispielen arbeiten.

Inhalte
»» Von der Idee zum Konzept 

»» Projektplanungsschritte 

»» Methoden der Projektarbeit u. a. Kreativitätstechniken

»» Ablauforganisation: Netzplan und Balkendiagramm 

»» Zeitmanagement: Zeitplanung, Prioritätenbildung

»» Teammanagement: Information, Kommunikation, Motivation, Delegation

»» Hindernisanalyse und Konfliktmanagement

»» Projektfinanzierung 

»» Projektpräsentation

Lust statt Frust beim Planen und Organisieren

Projektmanagement kompakt

10 bis 17 Uhr

Ort:  Pforzheim, Kulturhaus Osterfeld
Kosten:  100 € inkl. Arbeitsmaterialien 

max.  20  Teilnehmende

Di. 19. November

Stephan Bock

Kulturberater, Supervisor (DGSv), Trainer,  
Coach; Autor zahlreicher Fachbeiträge zum  
Thema Kulturmanagement
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